

Documentation de gestion de projet


1. Présentation

Pour le développement de Vite & Gourmand, je me suis organisé afin de suivre l'avancement du projet tout au long de l'ECF.

J'ai utilisé Notion pour organiser le projet et suivre son avancement. Grâce à Notion, j'ai organisé les différentes fonctionnalités de l'application, suivre leur progression et garder une vue d'ensemble du projet.

J'ai aussi utilisé Git et GitHub tout au long du projet afin de sauvegarder régulièrement mon travail et de suivre les différentes modifications apportées.

Cette organisation m'a permis d'avancer étape par étape tout en gardant une vision globale de l'avancement du projet.



The screenshot displays a Notion workspace for a project titled 'Suivi ECF'. On the left, a sidebar contains a table of contents with links to various sections like '1. Liens', '2. Journal de développe...', '3. Choix techniques', '4. Base de données', '5. Maquettes', '6. Sécurité', '7. Déploiement', and '8. Documentation'. The main area shows a table with columns for 'Fonctionnalité', 'Module', 'Status', 'Priorité', and 'Avancement %'. The table lists various project components and their current status, such as 'Commandes' (fini), 'Administration' (Admin), 'NoSQL' (Contact), 'Authentification' (En cours), 'Catalogue' (En cours), 'Utilisateur' (utilisateur), 'Livrable' (Livrable), 'Déploiement' (à faire), 'Front Office' (En cours), and 'Employer' (Employer). A summary row at the bottom indicates an overall average progress of 88.35%.

Fonctionnalité	Module	Status	Priorité	Avancement %
Commandes	Commandes	fini	Haute	100 %
Administration	Admin	fini	Haute	100 %
NoSQL	Contact	fini	Haute	100 %
Authentification	Authentification	En cours	Haute	93.75 %
Catalogue	Catalogue	En cours	Haute	92.3 %
Utilisateur	utilisateur	En cours	Haute	88.89 %
Livrable	Livrable	En cours	Haute	85.71 %
Déploiement	Déploiement	à faire	Haute	80 %
Front Office	Front	En cours	Haute	71.43 %
Employer	Employer	En cours	moyenne	71.43 %
MOYENNE				88.35 %

2. Organisation du projet

Avant de commencer le développement, j'ai découpé le projet en plusieurs sprints. Chaque sprint regroupait un ensemble de fonctionnalité ayant un objectif précis.

Cette organisation m'a permis de développer les différentes parties de l'application progressivement sans essayer de tout réaliser en même temps.

Les principaux sprints étaient les suivants :

Sprint 1 : gestion des utilisateurs et tableau de bord.

Sprint 2 : gestion des commandes.

Sprint 3 : système d'avis.

Sprint 4 : détail des menus.

Sprint 5 : gestion des e-mails.

Sprint 6 : intégration de MongoDB et des statistiques.

À chaque fin de sprint, les fonctionnalités étaient testées avant de passer à l'étape suivante.

📄 Fonctionnalité	🔍 Module	🔍 Status	🔍 Priorité	# Avancement %
📄 Commandes	Commandes	fini	Haute	100 %
📄 Administration	Admin	fini	Haute	100 %
📄 NoSQL	Contact	fini	Haute	100 %
📄 Authentification	Authentification	En cours	Haute	93,75 %
📄 Catalogue	Catalogue	En cours	Haute	92,3 %
📄 Utilisateur	utilisateur	En cours	Haute	88,89 %
📄 Livrable	Livrable	En cours	Haute	85,71 %
📄 Déploiement	Déploiement	à faire	Haute	80 %
📄 Front Office	Front	En cours	Haute	71,43 %
📄 Employer	Employer	En cours	moyenne	71,43 %
+ Nouvelle page				
MOYENNE 88,35 %				

3. Suivi de l'avancement

Pour suivre l'avancement du projet, j'ai utilisé Notion. Pour chaque grande fonctionnalité, j'avais une carte qui regroupait le module, la priorité, l'état d'avancement et la liste des tâches à effectuer.

Grâce à cette organisation, j'avais une vue d'ensemble du projet et je pouvais voir rapidement les fonctionnalités terminées, celles en cours de développement et celles où il me restait à développer.

Chaque fonctionnalité possédait ensuite sa propre fiche de suivi contenant l'ensemble des tâches à réaliser. Les éléments étaient validés au fur et à mesure du développement grâce à une checklist.

Espace de jerome labbe

Accueil

Reunions

Connecter votre calendrier

Nouvelle Note d'IA

Agents

Nouvel agent

Pages privées

ECF - Vite&Gourmand

Suivi ECF

1. Liens

2. Journal de développe...

3. Choix techniques...

4. Base de données

5. Maquettes

6. Sécurité

7. Déploiement

8. Documentation

Ajouter

Espaces d'équipe

Espace de jerome labbe HQ

Ajouter

Applications Notion

Inviter des membres

Nouvelle discussion

ECF - Vite&Gourmand

Cette page est accessible sur rough-hide-45e.notion.site

Afficher le site

Paramètres du site

Contexte :

Sujet Studi :

ecf novembre-decembre.pdf 389.3 KiB

Suivi ECF

fonnalité	Module	Status	Prio
mandes	Commandes	fini	Haute
nistration	Admin	fini	Haute
il	Contact	fini	Haute
ntification	Authentification	En cours	Haute
ogue	Catalogue	En cours	Haute
iteur	Utilisateur	En cours	Haute
le	Livraison	En cours	Haute
lement	Déploiement	A faire	Haute
Office	Front	En cours	Haute
zyer	Employer	En cours	moyen

Nouvelle page

Cette page est accessible sur rough-hide-45e.notion.site

Afficher le site

Paramètres du site

Commandes

Avancement % 100 %

Module Commandes

Priorité Haute

Status fini

Add a property

Commentaires

Ajouter un commentaire...

Entité Commande

Commande == User

Commande == Menu

Formulaire de commande

Gestion du stock des menus lors d'une commande

Statut de la commande Obligatoire. Il y a plusieurs états : accepté, en préparation, en cours de livraison, livré, attente du retour de matériel, terminé.

Historique / liste des commandes utilisateur Obligatoire. L'utilisateur doit pouvoir visualiser toutes ses commandes en détail et suivre les changements d'état avec date et heure.

Pré-remplissage du menu choisi

Pré-remplissage Nom / Prénom / Mail / GSM

Adresse de prestation

Date

Heure

Nombre de personnes

Vérification du minimum de personnes

Calcul automatique du prix

Réduction de 10 %

Calcul des frais de livraison